



**АДМИНИСТРАЦИЯ ХОПЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2023

№ 32

ст. Хоперская

**О заключении дополнительного соглашения
к муниципальному контракту № 0318300010722000526001
от 23 января 2023 года**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района от 13 февраля 2023 года № 9 «Об утверждении Порядка изменения существенных условий муниципального контракта в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», письмом индивидуального предпринимателя Базилевской Юлии Николаевны, в связи с возникновением не зависящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения обязательств по муниципальному контракту № 0318300010722000526001 от 23 января 2023 года, заключенному между администрацией Хоперского сельского поселения Тихорецкого района и индивидуальным предпринимателем Базилевской Юлией Николаевной на выполнение работ «Благоустройство Аллеи Славы по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, ст.Хоперская, ул.Багова» шифр регионального проекта Краснодарского края 40F2006500596 **п о с т а н о в л я ю:**

1. В связи с возникновением не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, учитывая обоснование внесения необходимости изменения существенных условий, внести в муниципальный контракт № 0318300010722000526001 от 23 января 2023 года следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 муниципального контракта № 0318300010722000526001 от 23.01.2023 г. «Цена контракта, срок и порядок оплаты» изложить в следующей редакции:

«2.1.1. Этапы исполнения Контракта с момента заключения контракта по «31» октября 2023 г.

1. этап: начало работ с момента заключения контракта по «31» марта 2023 г., Заказчик осуществляет приемку и оплату выполненных работ не позднее 03.05.2023, стоимость этапа 722 639 рублей 23 копейки, НДС не предусмотрено;

2. этап: с 01 апреля 2023 г. по «31» мая 2023 г., Заказчик осуществляет приемку и оплату выполненных работ не позднее 03.07.2023, стоимость этапа 7 423 779 рублей 76 копеек, НДС не предусмотрено;

3. этап: с 01 июня 2023 г. по «31» июля 2023 г., Заказчик осуществляет приемку и оплату выполненных работ не позднее 30.08.2023, стоимость этапа 101 502 рублей 11 копеек, НДС не предусмотрено;

4. этап: с 01 сентября 2023 г. по «30» сентября 2023 г., Заказчик осуществляет приемку и оплату выполненных работ не позднее 31.10.2023 г., стоимость этапа 223 685 рублей 33 копейки, НДС не предусмотрено.

Цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены Контракта участником закупки, с которым заключается контракт».

2.Общему отделу администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района (Астрецова Л.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Хоперского сельского поселения
Тихорецкого района



С.Ю. Писанов

